

## Социальный проект



**«Ледовый каток «Семёрочка» приветствует вас...»**

*Номинация «Культура здорового и безопасного образа жизни»*

**Курагино, 2018**

## **1. Название проекта**

Ледовый каток «Семёрочка» приветствует Вас...

## **2. Аннотация проекта**

Социальный проект «Ледовый каток «Семёрочка» приветствует Вас...» будет реализован в ноябре 2018 г. – марте 2019 г. в рамках районного конкурса «Мы вместе для района». Проект предполагает вовлечение большого круга лиц в активное занятие зимними видами спорта (катание на коньках). Проект решает проблемы отдыха, оздоровления, временной занятости обучающихся из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении. Реализация проекта основывается на проведении внутришкольных соревнований, акций, с участием родителей, общественности, проживающих на территории станции Курагино.

## **3. Проектная команда**

Могильников Евгений Владимирович – руководитель проекта.

*Состав команды: обучающиеся – 6 класса*

1. Ковалева Дарья
2. Пятина Анастасия

## **4. Актуальность проекта**

«Курагино - одно из старинных селений Притубинья, основано в середине XV века в Тубинском княжестве. В его состав входило несколько районов и часть Хакасии. В 1709 году княжество было присоединено к России и оказалось в подчинении Абаканской крепости Енисейского воеводства». Так начинается статья «Наш посёлок», размещенная на официальном сайте МО посёлок Курагино. А что представляет собой сегодняшний посёлок Курагино?

Сегодня, Курагино — посёлок городского типа, административный центр Курагинского района. По данным 2017 г. в Курагине проживают 13 244 человек. Составляют дети и подростки.

С целью исследования отношения молодежи к своей малой Родине, мы провели социологический опрос. Всего в опросе приняли участие – 116 обучающихся нашей школы. Наша проектная команда задавала два вопроса. Первый вопрос – нравится ли вам жить в Курагино? Второй вопрос – какая проблема для поселка Курагино является наиболее серьезной? Согласно полученным данным 84% обучающихся нравится жить в поселке Курагино. При этом обучающиеся нашей школы выделили следующие актуальные проблемы для нашего поселка:

- отсутствие развлекательного центра, кинотеатра;
- отсутствие бассейна, спортивного комплекса;
- низкая активность жителей поселка при проведении мероприятий;
- отсутствие спортивных комплексов;

А 21 обучающийся главной проблемой нашего родного поселка считают недостаточное количество спортивных трасс для занятия зимними видами спорта.

С точки зрения нашей проектной команды в преддверии зимней Универсиады, проводимой в г. Красноярске в марте 2019 г., проблема недостаточного количества спортивных площадок для занятий зимними видами спорта в нашем родном поселке

является актуальной. В поселке Курагино в зимний период функционирует каток на стадионе «Урожай». Но многие обучающиеся нашей школы не имеют возможности (материальной, временной), чтобы посетить данный каток. А на территории нашей школы имеется площадка, которую возможно использовать для заливки катка. Площадка находится на огороженной территории, в вечернее время освещается. Данная площадка имеет шанс стать одним из мест отдыха жителей станции Курагино и полюбится как взрослыми, так и детьми.

### ***5. Цель проекта***

формирование культуры здорового образа жизни, культуры поведения и личной культуры обучающихся и их родителей через активное занятие зимними видами спорта.

### ***6. Задачи***

- изучить мнение обучающихся по указанной проблеме;
- провести исследование по теме «Зимние виды спорта: навстречу Универсиаде»;
- создать условия для доступного массового процесса занятиями зимними видами спорта, в том числе катание на коньках;
- способствовать сплочению коллектива родителей и обучающихся школы при совместном занятии активными видами спорта;
- формировать у участников проекта личной готовности к саморазвитию и оздоровлению в условиях современного общества;
- физкультурно-оздоровительное воспитание подрастающего поколения;

***7. План реализации, срок реализации, механизм реализации, с указанием конкретных сроков, ответственных, содержания мероприятий и результатов мероприятий.***

Проект «Ледовый каток «Семёрочка» приветствует Вас...» будет реализован в 3 этапа.

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственный	Результат мероприятия
<b>Подготовительный этап</b>				
1.	Проведение анкетирования среди обучающихся, родителей, общественности по вопросу организации ледового катка на территории школы.	29.10.2018 – 04.11.2018	проектная команда	аналитический отчет (выявление % заинтересованности общественности)
2.	Подготовка писем организациям-партнерам по вопросу оказания материальной/ консультативной помощи	05.11.2018- 06.11.2018	руководитель проекта, администрация ОУ	Соглашение о сотрудничестве с организациями-партнерами
3.	Подготовка площадки для заливки ледового катка	ноябрь 2018 г.	проектная команда, актив школы, работники школы	100% готовность площадки для заливки ледового катка
<b>Основной этап</b>				
4.	Заливка ледового катка на территории МБОУ Курагинская СОШ №7	ноябрь 2018 г. (в соответствии с погодными условиями)	проектная команда, актив школы, работники школы	заливка ледового катка – 80-100%
5.	Открытие ледового катка «Семёрочка»	07.12.2018	проектная команда, руководитель проекта	число гостей, участников до 200 человек
6.	Внутришкольные соревнования «Зимние забавы-2018»	14.12.2018	проектная команда, руководитель проекта, учителя физической культуры	число участников соревнований не менее 30 человек

7.	Воскресный праздник «Всей семьей за здоровьем»	16.12.2018	классные руководители, Совет родителей школы	число семей, принявших участие в празднике не менее 10
8.	Акция «Вечер на катке»	24.12.2018	активы классов, проектная команда	
<b>Заключительный этап</b>				
9.	Демонстрация репортажа на телеканале «Семерочка» с включением наиболее ярких и интересных мероприятий проекта	декабрь 2018 г.	школьная теле-студия «Семерочка»	количество просмотров более 50 раз
10.	Мониторинг удовлетворённости участников в реализации проекта «Ледовый каток «Семерочка»	февраль 2019 г.	проектная команда, руководитель проекта	% удовлетворенности не менее 70%
11.	Презентация проекта как успешной практики организации досуга в образовательных учреждениях.	апрель 2019 г.	руководитель проекта	

## **8. Ресурсы**

### **Имеется:**

- площадка для заливки катка;
- инструмент для расчистки территории;
- скамейки;
- кадровые ресурсы (актив, инициативная группа)

### **Необходимо:**

- коньки (временно, аренда) до 10 пар;
- грамоты (для награждения победителей соревнований);
- вода для заливки катка;

## **9. Целевая группа, благополучатели.**

Основными благополучателями данного проекта являются обучающиеся и педагоги МБОУ Курагинская СОШ №7, воспитанники МДОУ «Курагинский детский сад «Алёнушка», дети из малообеспеченных семей, семей, находящихся в СОП, родители, жители станции Курагино. Возможности данного катка могут быть использованы для проведения соревнований, спортивных тренировок.

## **10. Партнеры, спонсоры**

- Администрация посёлка Курагино;
- «Курагинский ТеплоВодоКанал»;
- МАОУ Центр «ЗОЖ»;

## **11. Итоги, результаты**

Основные итоги проекта:

- Залит ледовый каток для общего пользования обучающимися, родителями, педагогами, жителями станции Курагино;
- Проведено три масштабных мероприятия, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, и активное занятие зимними видами спорта;
- Организована занятость обучающихся МБОУ Курагинская СОШ №7, относящихся к группе малообеспеченных, находящихся в социальном опасном положении.

## **12. Выводы относительно достижения цели и решения обозначенной проблемы проектной командой**

Цель данного проекта может быть не достигнута в случае отсутствия поддержки ООО «КурагинскийТеплоВодоКанал» в аспекте предоставления воды для заливки ледового катка.